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Taken
Uigevoerd 
door Gereed               

Fase 1                 
Kick off met opdrachtgever                
Projectplanning gemaakt                
Afspraken opgenomen in een hpr                
Terugkoppelmomenten vastgelegd 
met de opdrachtgever                
Rollen verdeeld binnen het team                
Contactgegevens teamcaptain zijn                
Wedstrijd criteria doorgenomen                
Planologisch onderzoek verwerkt in 
rapport                
Locatie onderzoek verwerkt in 
rapport                
Al het bovenstaande is 
teruggekoppeld naar de 
opdrachtgever                
              
Fase 2                 
Gebruiksfunctie vaststellen                
Visie geschreven                
Programma van eisen opgesteld                
Planning gemaakt                
Plan van aanpak opgesteld                
Onderzoeksopdracht aangescherpt                
Terugkoppeling gegeven aan de 
opdrachtgever                
                
Fase 3                 
Verslag over de omgeving en het 
planologisch onderzoek                
Massastudie met een fysiek model is 
gemaakt                
Er ligt een concept vlekkenplan en 
moodboards ter visualisatie                
Verslag geschreven over bouwen met 
natuurlijke bouwmaterialen                
Bouwmethode is bepaald                
Verslag geschreven over de te 
gebruiken materialen                
Schetsontwerp met aanzichten, 
plattegronden, doorsnede en een 
situatie                
Onderbouwde kostenraming                
Inventarisatie en uitwerking van de 
energiehuishouding op de 
hoofdlijnen                
Al het bovenstaande is 
teruggekoppeld naar de 
opdrachtgever                
                
Fase 4                 
Tekeningen bevatten 
plattegronden,gevels,doorsnede,det
ails en een situatie                
Tekeningen zijn duidelijk leesbsaar 
en je snapt wat er moet worden 
gedaan                
Materialen die worden gebruikt zijn 
in een materialenpaspoort 
geregisteerd                
Er is een duidelijk en overzichtelijk 
bouwfysisch rapport gemaakt                
MPG- en BENG berekening met 
daarin de juiste installaties en 
waarden                
Onderhoudsplan opgesteld                
Kosten van alles fases zijn berekend 
er ligt een groen/blauwe inrichting 
van het terrein/buitenomgeving.                
                
Optioneel                
Er is een business plan opgesteld                
De bouwplaats is klimaatpositief 
mogelijk ingericht                
Er ligt een voorstel 
mobiliteitsplan/mobiliteitshub                
                
Fase 5                 

Promotiefilmpje van max 2 minuten                
Foto’s                
Beeldmateriaal van het ontwerp                
Visie op het ontwerp                
USP's                 
Poster                
5 rapporten                
Set tekeningen                
Alle documenten via we transfer 
versturen naar 
tanja@smartcirculair.com op 
woensdag 28 mei voor 17;00                
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