Haalbaarheid Optie

Gemaakt door

2

: Nienke, Nikki en Fortuna

Datum : 25-3-2025

Totaal project

€1.482.619.81

1. Aankoop Bouwkavel Totaal €10.800.00
M2 x aankoop kavel
36 x 300 = €10.800.00
2. Bouwkosten Totaal €1.245.352.94
m3 x bouwkosten per m3 Type bouw: normale bouw
1379.67 x 750 = €1.034.752.94
421.20 x 500 = € 210.600.00
3. (Ontwerp) Advieskosten Totaal € 186.802.94
Honorarium x bouwkosten Honoraium van ... %:
15% x 1.245.352.94 = € 186.802.94
Onderverdeling Honorarium:
a. Voorlopig ontwerp 12% = €22.416.35
b. Definitief ontwerp 20% = € 37.360.59
c. Bouwvoorbereiding
- het bestek 5% = €9.340.15
- de tekeningen 33% = €61.644.97
- de begroting 2% = €3.736.06
d. prijs en contractvorming 2% = €3.736.06
e. Uitvoering en oplevering
- uitvoeringstekeningen 15% = €28.020.44
- directievoering 11% = €20.548.32
100% € 186.802.94
4, Leges Totaal €29.763.94
Tarief leges x m2 Op www.bouwleges kan je het actuele bedrag vinden
€1.245.352.94 x 0.0239 = €29.763.94
5. Aansluitkosten NUTS Totaal €9.900.00
Aantal nieuwe adressen: 6
Elektriciteit (1x35am) €650.00 €3.900.00
Gasvoorziening (t/m 6m3) -
Drinkwater (t/m 2,5m3 per uur € 1.000.00 € 6.000.00
Internet en telefonie €0.00
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